

Změnový list č.1 – skutečné provedení

**STAVBA: „Stavební úpravy ke snížení vlhkosti zdiva BD č.p. 404
ve Zlatých Horách“**

Změny předkládá: zhotovitel – SANOTECH.cz s.r.o.

Popis navrhovaných změn stavby:

Po odkopu pro provedení sanace zdiva dle PD byly zjištěny jiné základové poměry. Autor dokumentace Petr Labaš, DiS změnu založení konzultoval s autorem znaleckého posudku Doc. Ing. Jaroslav Solařem, Ph.D. Po konzultaci byla vypracovaná změnová dokumentace. Z důvodů mělčích základů se nebude provádět tak hluboký výkop a bylo upuštěno i od drenáže a XPS zateplení základů. Přílohou změnového listu je i změnová dokumentace vypracovaná Petrem Labašem DiS
Dále došlo k úpravě elektroinstalace s předepsanou revizní zprávou.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1. Celkové došlo ke snížení ceny o 133 905,00 Kč bez DPH

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, SANOTECH.cz s.r.o.:

3. Stanovisko TDS, Petr Malý:

4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

Ve Zlatých horách 4.8.2026