

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 226034 MZH

č. objednatele: SML/127/2026-1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Město Zlaté Hory
Sídlo: náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Zastoupeno: Ing. Milanem Rácem, starostou města
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech,
vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků: pan Jiří Kozel
IČ: 00296481
DIČ: CZ00296481
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel.: 584 425 184
Email: milan.rac@zlatehory.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 166058472/0300
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a
obchodní ředitel
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, David Ondřej, Michal Stolek
telefon: +420 731 116 499
email: silnicemorava@silnicemorava.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 226034 MZH

„Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 226,34 MZH a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že vlivem výše uvedených více a méněprací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

<i>Cena díla dle SOD bez DPH:</i>	795 000,74 Kč
<i>Vícepráce dle dod. č. 1 bez DPH:</i>	68 408,65 Kč
<i><u>Méněpráce dle dod. č. 1 bez DPH:</u></i>	<u>-8 799,84 Kč</u>
<i><u>Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH:</u></i>	<u>854 609,55 Kč</u>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 226034 MZH se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací a přehled méněprací

Ve Zlatých Horách dne 18.8.2026

V Krnově dne

za objednatele
Ing. Milan Rác
starosta
město Zlaté Hory

za zhotovitele
Lukáš Trávníček
prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026/10

Stavba: Obnova komunikace ve Zlatokopectém skanzenu - rozdíl po zaměřeníKSO:
Místo: Zlaté HoryCC-CZ:
Datum: 9. 4. 2026Zadavatel:
město Zlaté HoryIČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **59 608,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 608,81	12 517,85
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 72 126,66**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 2026/10

Stavba: Obnova komunikace ve Zlatokopectém skanzenu - rozdíl po zaměření

Místo: Zlaté Hory

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel: město Zlaté Hory

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		59 608,81	72 126,66	
2026/10	Obnova komunikace ve Zlatokopectém skanzenu - rozdíl po zaměření	59 608,81	72 126,66	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve Zlatokopeckém skanzenu - rozdíl po zaměření

Místo: Zlaté Hory

Datum: 9. 4. 2026

Zadavatel: město Zlaté Hory

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 608,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							36 393,43	
D 1 Zemní práce							-265,87	
1	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	28,10000	89,80	2 523,38	SoD
VV 281*0,1					28,10000			
VV Součet					28,10000			
2	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,10000	213,90	6 010,59	SoD
3	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-81,00000	39,20	-3 175,20	SoD
VV krajnice								
VV 184-265					-81,00000			
VV Součet					-81,00000			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-8,10000	336,00	-2 721,60	SoD
VV -81*0,1 *Přepočtené koeficientem množství					-8,10000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-81,00000	16,80	-1 360,80	SoD
6	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	-8,10000	190,40	-1 542,24	SoD
VV -81*0,1 *Přepočtené koeficientem množství					-8,10000			
D 5 Komunikace pozemní							31 270,75	
7	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	74,90000	34,00	2 546,60	SoD
VV komunikace								
VV 839-764,1					74,90000			
VV Součet					74,90000			
8	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	74,90000	383,50	28 724,15	SoD
D 998 Přesun hmot							5 388,55	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,07471	168,00	5 388,55	SoD
D OST VÍCEPRÁCE - nové položky ÚRS 2026/02							23 215,38	
10	K	VRN91-83	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	281,00000	32,60	9 160,60	CS ÚRS 2026 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/VRN91-83					
11	K	VRN91-84	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m2	28,10000	23,80	668,78	CS ÚRS 2026 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/VRN91-84					
12	K	VRN91-85	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	97,00000	138,00	13 386,00	CS ÚRS 2026 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/VRN91-85					